

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA.

PREMESSO che

- con deliberazione della Giunta 21 del 23.04.2020 è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo di rifacimento tratti di muri sottoscarpa lungo la strada per Costapiana, nell'importo complessivo di €. 70.000,00#, di cui €. 47.500,00# per lavori comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €. 2.200,00 e €. 22.500,00#, per somme a disposizione dell'Amministrazione e IVA;
- che a seguito dello svolgimento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c-bis del D.Lgs. 50/2016, espletata in modalità telematica (ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da questa Stazione con determinazione n. 147 del 05.06.2020 i lavori venivano definitivamente aggiudicati alla ditta CIOTTI GIOVANNI S.r.l. con sede a Pieve di Cadore (BL), Via Villanova n. 36, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 7,000% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di €. 44.329,00# compresi €. 2.200,00# per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre all'iva di legge ,
- che in data 25.06.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. 1265 del Segretario Comunale registrato a Belluno il 30.06.2020 al n. 2744 Serie 1T;
- che in data 10.07.2020 è stata effettuata, ad opera del Direttore dei Lavori, la consegna dei lavori in oggetto all'Impresa CIOTTI GIOVANNI S.r.l. con sede a Pieve di Cadore (BL), Via Villanova n. 36;
- che i lavori sono stati regolarmente iniziati;

CONSIDERATO che

- si ravvisa la necessità di estendere gli interventi previsti con il rivestimento del paramento in elevazione del nuovo muro resosi necessario per ottemperare alle prescrizioni sopravvenute in fase di approvazione del progetto nonché con il completamento del manto d'usura in conglomerato bituminoso nell'intero tratto stradale non compreso nell'appalto principale al fine di migliorare così la sicurezza della circolazione e il mantenimento dell'infrastruttura stradale;
- si è quindi ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a s.m.i.,;

DATO ATTO che

- l'ing. Aldo Savio in qualità di direttore dei lavori, per le motivazioni sopra riportate, ha redatto la perizia per la realizzazione dei lavori supplementari aggiuntivi dell'importo complessivo per lavori di € 4.371,00# al netto del ribasso d'asta del 7,000%, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto dei lavori ad € 48.700,00# e composta dei seguenti elaborati di perizia:
 - Relazione Tecnica;
 - Computo metrico Estimativo;
 - Quadro di raffronto
 - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
- con la presente perizia si quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione dell'Amministrazione per ribasso di gara, senza modificare l'importo complessivo del progetto;
- che l'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1 è stato firmato per accettazione preventiva, da parte della ditta CIOTTI GIOVANNI S.r.l., per un maggior importo dei lavori in appalto di euro 4.371,00# oltre all'iva in misura di legge;

RITENUTO pertanto di procedere nell'approvazione della perizia e quindi nell'esecuzione dei lavori e completare anche con le opere sopra esposte il progetto in essere;

DATO ATTO che il nuovo quadro economico dell'opera risulta variato come nel seguente prospetto

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE Det. n. 147/2020	PERIZIA VARIANTE
Importo lavori	€. 45.300,00#	€. 42.129,00#	€. 46.500,00#
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.200,00#	€. 2.200,00#	€. 2.200,00#
A Importo esecuzione lavorazioni	€. 47.500,00#	€. 44.329,00#	€. 48.700,00#
competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016	€. 950,00#	€. 950,00#	€. 974,00#
per lavori in economia, acquisti, prove materiali (iva compresa)	€. 800,00#	€. 800,00#	€. 552,00#
Spese tecniche	€. 8.500,00#	€. 8.500,00#	€. 8.500,00#
Oneri previdenziali	€. 340,00#	€. 340,00#	€. 340,00#
IVA 22% su lavori a base d'asta e sicurezza	€. 10.450,00#	€. 9.752,38#	€. 10.714,00#
IVA 22% su spese tecniche di collaudo	€. 220,00#	€. 220,00#	€. 220,00#
Imprevisti e arrotondamenti	€. 1.240,00#	€. 5.108,62#	€. 0,00#
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 22.500,00#	€. 25.671,00#	€. 21.300,00#
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)	€. 70.000,00#	€. 70.000,00#	€. 70.000,00#

DATO ATTO che la perizia di cui sopra è da ritenersi finalizzata al miglioramento dell'opera e che la stessa rientra nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b) e definisce un incremento di circa il 9,86 % dell'importo contrattuale , incremento pari ad €. 4.371,00#;

PRESO ATTO che i maggiori oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante, trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione per imprevisti e nelle economie di ribasso d'asta;

RITENUTO dover approvare gli elaborati progettuali di variante ed il nuovo quadro economico, come sopra illustrato, per le motivazioni espresse in premessa pari ad un importo totale invariato di € 70.000,00;

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di **approvare** la Perizia di Variante predisposta dall'ing. Savio Aldo domiciliato a Agordo (BL), Viale Sommariva n. 38 - C.F. SVA LDA 63E10A 083T - P.IVA 00778940254, presentata in data 02.12.2020 e relativa ai "Lavori di rifacimento tratti di muri sottoscarpa lungo la strada per Costapiana" riportante un importo netto contrattuale di perizia di € 4.371,00#;
2. di **approvare** il nuovo quadro economico dell'opera rideterminato come segue, rimanendo invariata la spesa complessiva pari a € 70.000,00#:

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE Det. n. 147/2020	PERIZIA VARIANTE
Importo lavori	€. 45.300,00#	€. 42.129,00#	€. 46.500,21#
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.200,00#	€. 2.200,00#	€. 2.200,00#
A Importo esecuzione lavorazioni	€. 47.500,00#	€. 44.329,00#	€. 48.700,00#
competenze RUP art. 113 D.Leg.vo 50/2016	€. 950,00#	€. 950,00#	€. 974,00#
per lavori in economia, acquisti, prove materiali (iva compresa)	€. 800,00#	€. 800,00#	€. 552,00#
Spese tecniche	€. 8.500,00#	€. 8.500,00#	€. 8.500,00#
Oneri previdenziali	€. 340,00#	€. 340,00#	€. 340,00#
IVA 22% su lavori a base d'asta e sicurezza	€. 10.450,00#	€. 9.752,38#	€. 10.714,00#
IVA 22% su spese tecniche di collaudo	€. 220,00#	€. 220,00#	€. 220,00#
Imprevisti e arrotondamenti	€. 1.240,00#	€. 5.108,62#	€. 0,00#
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 22.500,00#	€. 25.671,00#	€. 21.300,00#
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B)	€. 70.000,00#	€. 70.000,00#	€. 70.000,00#


3. di **approvare** l'atto di sottomissione mediante il quale la Ditta CIOTTI GIOVANNI S.r.l. con sede a Pieve di Cadore (BL), Via Villanova n. 36, esecutrice dei lavori principali, dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori oggetto della presente perizia agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale;

4. di **sottolineare** come la presente Perizia di variante rientra nell'art. 106 comma 2 lettera b) come in premessa esposto e la maggiore spesa di complessivi €. 4.371,00# risulta pari a circa il 9,86 % dell'importo contrattuale e trova idonea copertura all'interno del quadro economico del progetto, senza alcun ulteriore onere per l'Amministrazione;

5. di **dare atto** che l'intera spesa di progetto trova copertura al Cap n. 2038/20 "ripristino muri sottostrada strada Costapiana", codice 10|05|2|202|04.5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geom. Antonio Toffoli



Antonio Toffoli



COMUNE DI VALLE DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

DETERMINAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Attestante la copertura finanziaria - art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
FAVOREVOLE

Data 17/12/2020 Il Responsabile dell'Area
F.to dott.ssa Daniela Disca

Daniela Disca

Valle di Cadore, 17 dicembre 2020

N. 289 del 17 dicembre 2020

AREA TECNICA

Oggetto: **APPALTO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI DI MURI SOTTOSCARPA LUNGO LA STRADA PER COSTAPIANA.**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016

CUP: G67H20000510004 - CIG: 83033014BF